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PROJET EOLE 
GARE D’AUBERGENVILLE-ELISABETHVILLE

↗ AVANCEMENT DES TRAVAUX 

↗ PLANNING 
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LE PROJET EOLE 
AXES D’INTERVENTION DANS LES GARES EXISTANTES

(TRAVAUX ACHEVES EN 2019)

(TRAVAUX EN COURS)
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LE PROJET
ADAPTATION ET MISE EN ACCESSIBILITÉ DES QUAIS

↗ Rehaussement et aménagement des 2 quais 

↗ Remplacement des abris filants des 2 quais 

↗ Remplacement des équipements de quais 
obsolètes ou abîmés

↗ Installation de 2 ascenseurs pour accès aux 
quais 

↗ Amélioration de l’éclairage et de l’accessibilité 
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CHANTIER DE MODERNISATION DU BATIMENT 
VOYAGEURS ET DE L’ ACCES SECONDAIRE 
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MODERNISATION COMPLÈTE DU BÂTIMENT VOYAGEURS
BATIMENT PRINCIPAL – EXISTANT ET ETAT PROJETE
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MODERNISATION COMPLÈTE DU BÂTIMENT VOYAGEURS
BATIMENT PRINCIPAL

ACCÈS PROVISOIRE

↗ Fermeture du bâtiment voyageurs     
pendant toute la durée des travaux 

↗ Réalisation d’un accès provisoire       
équipé (écran, automate de vente, 
valideur, signalétique provisoire, …) mis 
en service en mai 2022
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MODERNISATION COMPLÈTE DU BÂTIMENT VOYAGEURS
BATIMENT PRINCIPAL (TOITURE / FAÇADE)

↗ Montage des échafaudages avec dépose des 
équipements en façade du bâtiment

TOITURE

↗ Dépose de la couverture en zinc et éléments associés 
ainsi que du complexe d’étanchéité existant

↗ Reprises maçonnerie

↗ Mise en œuvre d’un nouveau revêtement d’étanchéité

↗ Remplacement des gouttières, descentes et 
raccordement au réseau

FAÇADES

↗ Décapage des façades

↗ Ragréage, ravalement et mise en peinture des façades en 
cours
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MODERNISATION COMPLÈTE DU BÂTIMENT VOYAGEURS
BATIMENT PRINCIPAL (HALL)

↗ Curage du bâtiment principal, dépose des mobiliers et 
équipements

↗ Réalisation des percements dans la façade

↗ Coulage de la chape et mise en place de dalles de granit au 
niveau de la future zone de contrôle

↗ Mise en attente de câbles au niveau vide sanitaire pour 
raccordement des futurs équipements
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MODERNISATION COMPLÈTE DU BÂTIMENT VOYAGEURS
BATIMENT PRINCIPAL (EXTENSION PETIT HALL)

↗ Coffrage et ferraillages de dalle de la future extension du 
hall

↗ Consolidation vide sanitaire

↗ Montage en cours des murs de l’extension petit hall

↗ Modifications :
- Suppression de la sortie de secours côté ouest
- Création de marches pour rattrapage du niveau du trottoir 
- Modification de l’entrée du local sel
- Création d’un puisard 
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MODERNISATION COMPLÈTE DU BÂTIMENT VOYAGEURS
BATIMENT PRINCIPAL (CONVOYAGE ET CONSIGNE VELO )

↗ Modifications prévues sur cette zone : 
- Aménagement de la sortie de secours, initialement prévue côté 

ouest 
- Création du local poubelle à côté de la consigne vélo 
- Modification de l’orientation de la consigne vélo 
- Création d’un puisard

↗ Revêtement de sol : béton micro-piqué dito futur trottoir 
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MODERNISATION COMPLÈTE DU BÂTIMENT VOYAGEURS
BATIMENT PRINCIPAL (CONVOYAGE ET CONSIGNE VELO )

↗ Modifications prévues sur cette zone : 
- Aménagement de la la sortie de secours, initialement prévue 

côté ouest 
- Création du local poubelle à côté de la consigne vélo 
- Modification de l’orientation de la consigne vélo 
- Création d’un puisard

↗ Revêtement de sol sur toute la surface: béton micro-piqué dito 
futur trottoir 
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MODERNISATION COMPLETE DU BATIMENT VOYAGEURS
ACCES SECONDAIRE RUE DES BRISSETTES – EXISTANT ET PROJETE
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MODERNISATION COMPLÈTE DU BÂTIMENT VOYAGEURS
RUE DES BRISSETTES – GENIE CIVIL

↗ Fermeture de l’accès et dépose des équipements depuis 
début septembre 2022

↗ Travaux de démolition de l’enrobé et de terrassement

↗ Mise en place de fondations micropieux 

↗ Réalisation des longrines béton 

↗ Création des réseaux et chambres de tirage

↗ Passage de fourreaux
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MODERNISATION COMPLÈTE DU BÂTIMENT VOYAGEURS
RUE DES BRISSETES – GENIE CIVIL

TRAITEMENT DE LA LIMITE AVEC LA RUE

↗ Mise en place d’une nouvelle  
bordure béton de même 
hauteur que la dalle sur toute la 
longueur 

↗ Raccordement de la nouvelle 
bordure avec l’ancienne bordure 
au niveau de l’escalier

↗ Mise en place de barrières pour 
sécuriser l’accès vis-à-vis de la 
rue 

TRAITEMENT DE LA LIMITE AVEC LE

FUTUR TROTTOIR / STATIONNEMENT

↗ Mise en place d’une bordure 
béton de même hauteur que la 
dalle 
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MODERNISATION COMPLÈTE DU BÂTIMENT VOYAGEURS
RUE DES BRISSETTES – MONTAGE DE L’ABRI AU-DESSUS DE L’ ACCES

↗ Intervention de jour et de nuit du 05/12 au 16/12/2022 inclus
➔ FERMETURE COMPLÈTE DE LA RUE DES BRISSETTES PENDANT LA PÉRIODE

➔ MAINTIEN DE L’ACCÈS RIVERAINS /SERVICE PUBLICS ET DE SECOURS

➔ DEMANDE D’ARRÊTÉ DE POLICE ET DE CIRCULATION EFFECTUÉE AUPRÈS DE

LA VILLE

↗ Travaux de jour : 
- Amenée des matériaux et matériels
- Mise en place des poteaux de charpente 

↗ Travaux de nuit : 
- Mise en place des poutres le long du mur
- Montage de la structure de l’abri 
- Assemblage de la toiture

↗ Equipement de l’accès de janvier à mars 2023 (pose ligne de 
contrôle et équipement de métallerie associés, 
vidéosurveillance, éclairage, ect…).
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MODERNISATION COMPLÈTE DU BÂTIMENT VOYAGEURS
RUE DES BRISSETTES – MONTAGE DE L’ABRI AU-DESSUS DE L’ ACCES

➔ Lettre d’information riverain prévue 

➔ Communication (panneaux, affiches, flyers) en gare sur le projet et 
sur les cheminements voyageurs selon les travaux

➔ Le site internet du projet : www.rer-eole.fr, avec une page dédiée à la 
gare d'Aubergenville retraçant l’actualité des travaux (article, 
reportages photos,...)

➔ Une adresse unique pour nous contacter : contact@rer-eole.fr

http://www.rer-eole.fr/
mailto:contact@rer-eole.fr
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PLANNING 
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MODERNISATION COMPLÈTE DU BÂTIMENT VOYAGEURS
PLANNING & PHASAGE GENERAL

↗ Mise en service prévisionnelle de l’accès rue des Brissettes en mars 2023

↗ Mise en service prévisionnelle du bâtiment voyageurs en mai 2023

Jan Fev Mar Avr Mai Jui Juil Aoû Sep Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mar Mai Jui Juil Aoû

Travaux préparatoires (accès provisoire notamment) 

Travaux Bâtiment Voyageurs + accès rue des Brissettes

Fermeture bâtiment voyageurs

Extension ouest / Hall 

Clos/Couvert/Menuiseries

Espaces extérieures du bâtiment voyageurs / Abri vélo 

Back-office exploitant 

Fermeture accès rue des Brissettes 

Travaux accès rue des Brissettes 

2022 2023

OS

travaux de nuit (2 semaines)
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+ D’INFORMATION

 www.rer-eole.fr
 contact@rer-eole.fr

DIRECTEUR DU PROJET EOLE
Xavier GRUZ

DIRECTRICE DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES ET DE LA COMMUNICATION
Armelle LAGRANGE


